

Chiffrage Prévisionnel, Estimation et Maîtrise du Coût des Projets

Lien : https://maroc-performance.com/formation/chiffrage-previsionnel-estimation-et-matrise-du-cot-des-projets

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
MRL224

CATÉGORIE
Chiffrage du Projet, Rentabilité du Projet et Maitrise des Couts du Projet

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Etre capable d'élaborer les estimations et chiffrages prévisionnels à toutes les phases de la réalisation d'un projet
- Savoir piloter et manager les coûts du lancement à la clôture du projet
- Parvenir à réduire les coûts des projets dès la phase amont

👥 POUR QUI ?

- ✔ Estimateur
- ✔ Chiffreur de projet
- ✔ Ingénieur d'estimation et de contrôle des coûts
- ✔ Cost controller
- ✔ Coûteneur
- ✔ Responsable de projet
- ✔ Chef de projet
- ✔ Toute personne en charge de la gestion, du management ou du pilotage des coûts projet

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Maîtriser les méthodes d'estimation des coûts

- Méthodes globales, factorielles, analogiques
- Les méthodes descendantes
- Méthodes modulaires, paramétriques et les FEC
- Méthodes analytiques et détaillées
- Les méthodes ascendantes
- Planning poker (méthodes agiles)
- Méthode des points de fonction et COCOMO

2 / Mettre en forme le budget initial du projet

- Intégrer taux de change, parité, localisation, inflation et formules de révision
- Préparer les dossiers d'estimation et documenter les hypothèses
- Définir la provision pour risques et aléas

3 / Intégrer les risques

- Définir la provision pour risques et aléas
- Surveiller les risques et préserver la provision

4 / Valider la faisabilité économique

- Évaluer économiquement les projets : VAN, ROI, PAYBACK, TIR
- Choisir entre pluiseurs projets

Maroc Performance

5 / Maîtriser les coûts des projets

- L'avancement physique pour anticiper les dérives
- Évaluer le reste à engager et le coût du projet à l'achèvement (BAC)
- Calculer le coût au budget du travail effectué (CBTE = Valeur Acquise), le coût au budget du travail prévu (CBTP = Valeur Planifiée), et le coût réel du travail effectué (CR)
- Calculer l'écart coût et l'écart délai et déterminer les ratios de productivité (IPC, IPD, TCPI)
- Gérer les modifications et réviser le budget initial

6 / Mettre à jour le tableau de maîtrise des coûts du projet

- Définir le format de tableau de pilotage adapté à son projet

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

25 au 27 Nov. 2026	Distanciel
13 au 15 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
30 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Maroc Performance

🎧 Réservation & Renseignements

📞 **Téléphone :** +212 522 247 210
✉ **Email :** contact@maroc-performance.com
🌐 **Web :** https//www.maroc-performance.com

Document généré le 11/11/2026 — Réf : MRL224
Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance