AROC ERFORMANCE

La Référence pour la Formation et le Conseil

Gestion et Organisation de Chantier

Lien : https://maroc-performance.com/formation/gestion-et-organisation-de-chantier

CATEGORIE
Gestion chantier et
parc automobile

DUREE REFERENCE
4 jours (28h) ACL175

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

« Connaitre les regles de sécurité a appliquer lors de I’exécution des différentes opérations électriques

« Aborder les principes de prévention et de sécurité contre les risques d’origine électrique

POUR QUI ?

« Toute personne chargé d’'assurer des consignations, des travaux, des dépannages, des interventions,
des essais sur des ouvrages électriques

« Tout collaborateur devant étre au courant des principaux risques électriques



AROC ERFORMANCE
seil

La Référence pour la Formation et le Cc

1 / Connaitre les étapes d’une opération de construction

Autorisations de construire, permis de construire

Etudes préalables

Phase études : esquisse, Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif (APD)
Phase travaux

Réception des travaux

2 / Identifier les différents types et représentations de plannings

Méthodes et choix de représentation

Application et cas d études et de travaux

3 / Prendre en main le dossier marché

Analyse du cahier des charges
Analyse des besoins et fiches de synthése par corps d’état

Mise a jour des difficultés de réalisation (marché, délais, occupants, techniques, acces,
approvisionnements, ...)

Définition des modes constructifs

4 / Etudier le chantier

Détermination du plan de découpage du chantier
Prise en compte du mode d’intervention des entreprises

Préparation et définition des taches a planifier



Calculs et détermination des durées de taches
Etudes des enclenchements et détermination du chemin critique
Affectation des ressources et des effectifs aux différentes taches

Vérification de la faisabilité et réflexion sur les différentes options et hypotheses prises lors de
I’étude du chantier

5 / Planifier les travaux

Ebauche de planification des travaux en fonction du plan de découpage du chantier (batiment,
cages d’'escalier, étages, ...)

Simulation de déroulement de chantier (phases, cadences, équipes)

Tracé récapitulatif et organisation du planning

Détermination du chemin critique définitif et repérages des taches le composant
Mise en oeuvre des plannings

Méthodes et choix de représentation

Application et cas d’études et de travaux

6 / Etablir le budget des travaux

Mise en place des informations financiéres sur le planning
Synthéses des informations figurant sur les plannings (clarté, visuel)

Vérification de la précision et de la pertinence des informations

7 / Assurer le suivi technique du chantier

L'outil “planning” en réunion de chantier
L'avancement des travaux
La mesure des dérivés, des écarts

Le recalage du planning

8 / Assurer la gestion financiere des travaux

Suivi des colits

Estimation du co(t final de I'ouvrage



9 / Etudes de cas

4 Approche pédagogique

«” Support Ecrit et Projection

« Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

« Brainstorming et Jeux de Réle

« Mises en Situation pour faciliter I'assimilation

« Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

« Test de Validation des Acquis des Connaissances

g8 Prochaines dates programmées

24 au 27 Nov. 2026 " Distanciel

{4 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

@ Réservation & Renseignements

‘. Téléphone : +212 522 247 210
4 Email : contact@maroc-performance.com
@ Web : https//www.maroc-performance.com
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