



Risk Management des projets d'énergie renouvelable en Afrique (solaire, éolien, hydrogène vert)

Lien :

<https://maroc-performance.com/formation/risk-management-des-projets-denergie-renouvelable-en-afrique-solaire-eolien-hydrogene-vert>

 DURÉE
8 jours (56h)

 RÉFÉRENCE
MRL298

 CATÉGORIE
**Management des
Risques Sectoriels et
Grands Projets**

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Comprendre les principes du Risk Management appliqué aux projets d'énergie renouvelable en Afrique.
- ✓ Identifier et cartographier les risques techniques, financiers, réglementaires, contractuels et opérationnels.
- ✓ Évaluer les risques spécifiques aux projets solaires, éoliens et d'hydrogène vert.
- ✓ Analyser les risques pays, politiques et réglementaires pouvant affecter les projets énergétiques.
- ✓ Maîtriser les méthodes d'évaluation des risques techniques et de performance des infrastructures renouvelables.
- ✓ Évaluer les risques financiers, économiques, de change, de taux et de bancabilité des projets.
- ✓ Sécuriser les contrats EPC, O&M, PPA et les relations avec les fournisseurs et partenaires.
- ✓ Intégrer les risques environnementaux, sociaux, fonciers et ESG dans l'analyse globale du projet.
- ✓ Construire des stress tests, scénarios de risque et plans de mitigation adaptés aux projets énergétiques.
- ✓ Mettre en place des dispositifs de gestion des risques permettant d'améliorer la bancabilité et la résilience des projets.
- ✓ Définir des KPI, KRI et mécanismes de gouvernance permettant un pilotage efficace des risques.
- ✓ Élaborer une stratégie intégrée de Risk Management couvrant l'ensemble du cycle de vie des projets d'énergie renouvelable.

POUR QUI ?

- ✓ Directeurs et responsables de projets d'énergies renouvelables.
- ✓ Project Managers et responsables développement de projets solaires, éoliens et hydrogène vert.
- ✓ Responsables Risk Management, Enterprise Risk Management et contrôle interne.
- ✓ Responsables financiers, trésoriers et spécialistes du financement de projets.
- ✓ Responsables techniques, ingénieurs et responsables construction/commissioning.
- ✓ Responsables EPC, achats, Supply Chain et gestion des fournisseurs.
- ✓ Responsables juridiques, contract management et affaires réglementaires.
- ✓ Responsables ESG, environnement, social et développement durable.
- ✓ Banquiers, investisseurs, fonds d'infrastructure et institutions de financement du développement.
- ✓ Assureurs, courtiers et professionnels spécialisés dans les risques énergétiques.
- ✓ Consultants, ingénieurs et experts en énergie, Project Finance et gestion des risques.
- ✓ Cadres dirigeants et décideurs souhaitant sécuriser la performance, la bancabilité et la résilience des projets d'énergie renouvelable en Afrique.



Programme détaillé

1 / Fondamentaux du Risk Management des projets d'énergie renouvelable

- Comprendre les principes et l'architecture du Risk Management appliqué aux projets énergétiques.
- Identifier les risques spécifiques aux projets solaires, éoliens et d'hydrogène vert.
- Évaluer l'impact des risques sur les coûts, délais, performances, revenus et objectifs du projet.

2 / Identification et cartographie des risques des projets énergétiques

- Cartographier les risques techniques, financiers, contractuels, réglementaires, environnementaux et opérationnels.
- Identifier les risques propres aux différentes phases : développement, construction, mise en service et exploitation.
- Hiérarchiser les risques selon leur probabilité, leur impact et leur criticité.

3 / Risques pays, politiques et réglementaires en Afrique

- Analyser les risques liés à la stabilité politique, au cadre réglementaire et aux politiques énergétiques.
- Évaluer les risques de changement de réglementation, licences, autorisations et régimes tarifaires.
- Mettre en place des stratégies de mitigation adaptées aux environnements institutionnels africains.

4 / Risques techniques des projets solaires et photovoltaïques

- Identifier les risques liés aux panneaux, onduleurs, systèmes électriques, batteries et infrastructures associées.
- Évaluer les risques de performance, dégradation, défauts techniques et indisponibilité des équipements.

- Définir les mesures de prévention, garanties, maintenance et contrôle permettant de sécuriser les installations.

5 / Risques techniques et logistiques des projets éoliens

- Analyser les risques liés aux turbines, pales, mâts, fondations et systèmes de contrôle.
- Évaluer les contraintes liées au transport exceptionnel, à l'installation et aux conditions climatiques.
- Mettre en place des dispositifs de prévention des défaillances, retards et surcoûts techniques.

6 / Risques spécifiques aux projets d'hydrogène vert

- Identifier les risques liés aux électrolyseurs, infrastructures de stockage, compression et transport de l'hydrogène.
- Évaluer les risques techniques, industriels, énergétiques et liés à la sécurité des installations.
- Développer des mesures de prévention et de maîtrise des risques propres à la chaîne de valeur de l'hydrogène vert.

7 / Risques financiers, économiques et de bancabilité

- Identifier les risques de financement, taux d'intérêt, inflation, change et dépassement des coûts.
- Analyser les facteurs susceptibles d'affecter la bancabilité et la rentabilité des projets.
- Construire des mécanismes de couverture, réserves et protections financières adaptés au projet.

8 / Risques contractuels, EPC et chaîne d'approvisionnement

- Identifier les risques liés aux contrats EPC, O&M, fournisseurs, transporteurs et sous-traitants.
- Analyser les clauses de garanties, pénalités, responsabilités, force majeure et performance.
- Mettre en place une stratégie de sécurisation des fournisseurs et de continuité de la Supply Chain.

9 / Risques environnementaux, sociaux et fonciers

- Identifier les risques liés à l'acquisition foncière, aux communautés et à l'acceptabilité sociale.
- Évaluer les impacts environnementaux et les risques de non-conformité ESG.

- Développer des plans de gestion environnementale et sociale permettant de réduire les risques du projet.

10 / Risques de marché, revenus et acheteur d'électricité

- Analyser les risques liés aux prix de l'énergie, à la demande et aux conditions de marché.
- Évaluer la solidité financière et contractuelle des acheteurs d'électricité et partenaires commerciaux.
- Sécuriser les revenus grâce aux PPA, mécanismes de garantie et dispositifs de couverture appropriés.

11 / Stress Testing, scénarios et plans de mitigation

- Construire des scénarios de stress intégrant les principaux risques techniques, financiers et macroéconomiques.
- Quantifier les impacts potentiels sur le coût, le calendrier, la production et les flux de trésorerie.
- Élaborer des plans de mitigation, contingence et continuité adaptés aux scénarios critiques.

12 / Gouvernance et pilotage intégré des risques

- Mettre en place une gouvernance efficace du Risk Management sur l'ensemble du cycle de vie du projet.
- Définir les responsabilités, KPI, KRI, limites de risque et mécanismes d'escalade.
- Construire un dispositif de suivi permettant d'anticiper les risques et de sécuriser durablement la performance du projet.

🔗 Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 26 Oct. au 04 Nov. 2026

 Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@maroc-performance.com

 **Web** : <https://www.maroc-performance.com>

Document généré le 22/10/2026 — Réf : MRL298

Maroc Performance — Tous droits réservés