



Gestion de Projet

Lien : <https://maroc-performance.com/formation/gestion-de-projet>

 DURÉE
3 jours (21h)

 RÉFÉRENCE
MRL200

 CATÉGORIE
**Management de Projet
et Pilotage des Projets**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Elaborer un cadre logique
- ✓ Préparer un plan d'action
- ✓ Budgétiser et calendrier l'exécution d'un projet
- ✓ Mettre en place un tableau de bord
- ✓ Elaborer des outils spécifiques de suivi administratif et financier du projet

POUR QUI ?

- ✓ Chefs de Projets, Responsables opérationnels
- ✓ Responsables d'entreprise
- ✓ Responsables de pilotage
- ✓ Coordinateurs Projet, Planificateurs Projet, Responsables et Chefs de Projet



Programme détaillé

1 / Gérer un Projet : Présentation et Objectifs

- Définir les essentiels : projet - chef de projet - objectifs
- Comprendre comment fixer des objectifs
- Connaître les qualités d'un bon chef de projet
- Comprendre l'intérêt de se mettre en mode projet
- Identifier les risques liés au projet

2 / Formaliser et définir le Projet

- Valider l'opportunité du projet
- Analyser la faisabilité du projet : aspect technique et économique

3 / La Mise en route du Projet

- Le cahier des charges
- La constitution de l'équipe projet
- Le budget : coûts internes et externes

4 / La Planification du Projet

- Tâches, étapes, ressources et chemin critique
- Marges de sécurité
- Le tracé du schéma du projet, le graphique Pert
- Le diagramme de Gant
- Evaluation et identification des risques

- La validation de la planification du projet et les étapes de contrôle

5 / La Gestion des risques du Projet

- Etablir l'inventaire des risques
- Valoriser les risques
- Définir les parades
- Identifier les points critiques
- Réviser la table des risques

6 / La Vie du Projet

- Les différents acteurs : commanditaire, chef de projet, membres du projet
- Le rôle du chef de projet : leadership et motivation, coordination des travaux
- Animation de projet et gestion de la transversalité
- Les réunions de projets et la communication autour du projet

7 / Le Suivi et le Contrôle du Projet (Tableau de Bord et Analyse écarts)

- Tableau de bord
- Analyse des écarts
- Les critères d'évaluation du projet

8 / Le "Budget et travail en équipe"

- Bâtir son budget initial en intégrant les coûts internes et les coûts externes
- Les caractéristiques d'une équipe performante et les styles de management du chef de projet
- Les stades d'évolution d'équipe projet

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 19 au 23 Nov. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@maroc-performance.com

 **Web** : <https://www.maroc-performance.com>

Document généré le 24/10/2026 — Réf : MRL200
Maroc Performance — Tous droits réservés