



Chiffrage Prévisionnel, Estimation et Maîtrise du Coût des Projets

Lien :

<https://maroc-performance.com/formation/chiffrage-previsionnel-estimation-et-maitrise-du-cot-de-s-projets>

 DURÉE
3 jours (21h)

 RÉFÉRENCE
MRL224

 CATÉGORIE
**Chiffrage du Projet,
Rentabilité du Projet et
Maîtrise des Coûts du
Projet**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Etre capable d'élaborer les estimations et chiffrages prévisionnels à toutes les phases de la réalisation d'un projet
- ✓ Savoir piloter et manager les coûts du lancement à la clôture du projet
- ✓ Parvenir à réduire les coûts des projets dès la phase amont

POUR QUI ?

- ✓ Estimateur
- ✓ Chiffreur de projet
- ✓ Ingénieur d'estimation et de contrôle des coûts
- ✓ Cost controller
- ✓ Coûteneur
- ✓ Responsable de projet
- ✓ Chef de projet
- ✓ Toute personne en charge de la gestion, du management ou du pilotage des coûts projet

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Maîtriser les méthodes d'estimation des coûts

- Méthodes globales, factorielles, analogiques
- Les méthodes descendantes
- Méthodes modulaires, paramétriques et les FEC
- Méthodes analytiques et détaillées
- Les méthodes ascendantes
- Planning poker (méthodes agiles)
- Méthode des points de fonction et COCOMO

2 / Mettre en forme le budget initial du projet

- Intégrer taux de change, parité, localisation, inflation et formules de révision
- Préparer les dossiers d'estimation et documenter les hypothèses
- Définir la provision pour risques et aléas

3 / Intégrer les risques

- Définir la provision pour risques et aléas
- Surveiller les risques et préserver la provision

4 / Valider la faisabilité économique

- Évaluer économiquement les projets : VAN, ROI, PAYBACK, TIR
- Choisir entre plusieurs projets

5 / Maîtriser les coûts des projets

- L'avancement physique pour anticiper les dérives
- Évaluer le reste à engager et le coût du projet à l'achèvement (BAC)
- Calculer le coût au budget du travail effectué (CBTE = Valeur Acquise), le coût au budget du travail prévu (CBTP = Valeur Planifiée), et le coût réel du travail effectué (CR)
- Calculer l'écart coût et l'écart délai et déterminer les ratios de productivité (IPC, IPD, TCPI)
- Gérer les modifications et réviser le budget initial

6 / Mettre à jour le tableau de maîtrise des coûts du projet

- Définir le format de tableau de pilotage adapté à son projet

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 05 au 07 Août 2026

 Présentiel - Casablanca

 30 Sep. au 02 Oct. 2026

 Distanciel

 25 au 27 Nov. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210

 Email : contact@maroc-performance.com

 Web : <https://www.maroc-performance.com>

Maroc Performance