



Suivi et Contrôle du Chantier

Lien : <https://maroc-performance.com/formation/suivi-et-contrôle-du-chantier>

 DURÉE
2 jours (14h)

 RÉFÉRENCE
ACL177

 CATÉGORIE
**Gestion chantier et
parc automobile**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Appréhender l'importance de l'étude et de la préparation du chantier pour le bon déroulement de la réalisation
- ✓ Acquérir les méthodes et les outils incontournables pour une préparation et un suivi efficace de l'exécution

POUR QUI ?

- ✓ Maîtres d'ouvrage publics et privés
- ✓ Les entreprises de construction principales et sous-traitantes
- ✓ Toute personne amenée à jouer un rôle dans une opération de construction



Programme détaillé

1 / Préparation, Organisation et logistique chantier

- Interactions entre la préparation, le phasage, la planification et la production
- Phaser son chantier et planifier les ressources nécessaires à la réalisation
- Que faut-il préparer avant la commande ferme (outils et méthodes) ?
- Les éléments constitutifs d'un dossier, analyse et dépouillement
- Etude des plans et autres documents clés, méthodes de reports d'informations
- Identification des points à risques
- Préparation à réception de la commande ferme
- Construction d'un dossier d'exécution et organisation de la préparation rapprochée
- Les points charnières du chantier
- Optimiser les ressources Hommes, Matière, Matériel, Informations
- Logistique en cours de chantier, gérer les achats, les approvisionnements de début de chantier et les réapprovisionnements en cours de réalisation

2 / La gestion quotidienne du chantier : contrôle et suivi de l'exécution

- Suivi et contrôle en cours de réalisation
- Que faut-il suivre ? Quels outils mettre en place ? Quand faut-il contrôler ?...
- Les priorités et planification des activités à forte valeur ajoutée
- Suivi des consommations et éviter les dérapages (matière, heures, matériels)
- Gestion des travaux supplémentaires, les réceptions de chantier, les modifications de planning, ...
- Les visites chantiers : les principes de base pour être efficace
- Qu'est-ce que la performance ? Comment l'estimer ? Comment réduire les coûts de la non performance ?
- Eviter la désorganisation et la gestion anarchique de son temps

3 / Coordination et planification

- Coordination et contrôle transversal des sous-traitants et des corps d'état périphériques à son lot
- Les différents types de planning et calendrier spécifiques aux métiers du bâtiment
- Le planning le chemin critique et contrôle des tâches bloquantes
- Les interférences entre corps d'état
- Les missions clés du conducteur de travaux lors de la réunion de chantier
- Les intérêts commerciaux de l'entreprise
- Adopter un comportement ferme et constructif
- Faire face aux problématiques soulevées lors de l'exécution du marché avec les donneurs d'ordres (planning, TS, ...)
- Etre capable d'apporter une réponse en adéquation avec l'enjeu de la demande et résister sereinement aux pressions ou "exigences abusives" de certains partenaires

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 01 au 02 Déc. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@maroc-performance.com

 **Web** : <https://www.maroc-performance.com>

Maroc Performance