



Gérer ses Projets avec MS Project

Lien : <https://maroc-performance.com/formation/gerer-ses-projets-avec-ms-project>

 DURÉE
3 jours (21h)

 RÉFÉRENCE
BPO87

 CATÉGORIE
Microsoft Ms Project

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Connaître l'essentiel des fonctionnalités de MS Project
- ✓ Savoir créer et suivre un projet avec MS Project

POUR QUI ?

- ✓ Analystes
- ✓ Chefs de Projet
- ✓ Concepteurs
- ✓ Équipe de développement
- ✓ Équipe fonctionnelle
- ✓ Utilisateurs



Programme détaillé

1 / Maîtriser les fondamentaux de la gestion de projets

- Fondamentaux de la gestion de projet
- Planification d'un projet
- Méthodes d'ordonnement (PERT, Gantt et Potentiel-tâches)
- Liaison inter-tâches : FD, DD, FF, DF
- Dates au plus tôt / au plus tard et calcul des marges (libres, totales)
- Chemin critique
- Découpage de projet en lots (WBS)

2 / Présentation de MS Project

- Vue d'ensemble de MS Project
- Prise en main de l'interface
- Présentation du ruban
- Gestion des affichages, des options et des échelles de temps
- Utiliser la fonctionnalité de recherche

3 / Lancer son premier projet avec MS Project

- Le moteur de planification de Ms Project, fonctionnement et règles de calcul
- Création d'un premier projet : simple, depuis un modèle, depuis un tableau Excel
- Propriétés du projet
- Définition d'un calendrier global pour le projet, temps de travail et jours fériés
- Projet et sous-projets

4 / Planifier le projet

- Mode de planification des tâches (planification automatique, manuelle)
- Gestion des durées : unités, durée écoulée
- Tâches simples
- Liaisons entre tâches : avance ou retard
- Contraintes sur des tâches : flexibles, inflexibles, semi-flexibles
- Regroupement de tâches avec une tâche récapitulative
- Définition de jalons
- Tâches périodiques, paramétrage
- Définition d'une date d'échéance
- Fractionnement d'une tâche sur une plage
- Déplacement d'une tâche
- Visualisation des marges et du chemin critique
- Désactivation d'une tâche pour visualiser l'impact sur le planning
- Sauvegarde et comparaison de plusieurs planifications
- Utilisation de la barre de chronologie

5 / Gérer les charges et des coûts

- Affecter les ressources aux tâches - planificateur d'équipe
- Sur-utilisation des ressources
- Optimisation

6 / Affecter des ressources

- Définir les ressources, types de ressources disponibles, calendrier spécifique
- Affecter les ressources à des tâches
- Définition de plusieurs profils pour une même ressource
- Prévisions pilotées par l'effort
- Paramétrage du type de tâche et impact du pilotage par l'effort
- Retard dans le début d'affectation d'une ressource

- Visualisation des surcharges de ressources
- Audit des sur-utilisations
- Planificateur d'équipe
- Partage de ressources par plusieurs projets
- Mise en forme et impression d'un plan
- Gestion des coûts pour une ressource
- Comptabilisation des heures supplémentaires
- Visualisation des coûts, dépassement de budgets

7 / Suivre et contrôler l'avancement

- Définir la planification initiale
- Mettre à jour l'avancement par les délais, par les charges
- Analyser les variations, simuler et évaluer des actions correctives

8 / Afficher et analyser les données

- Trier, filtrer et regrouper les données
- Champs personnalisés, tables de données
- Modifier les affichages (Gantt, Réseau de tâches et feuilles de temps)
- Personnaliser le ruban d'accès aux commandes

9 / Communiquer sur le projet / Organiser son reporting

- Créer et exporter la chronologie du projet
- Editer et imprimer des rapports
- Exporter des données vers Excel

10 / Introduction à la gestion multiprojets

- Insérer un sous-projet
- Consolidation et communication entre projets
- Partager les ressources

- Présentation de la solution EPM (Enterprise Project management)

🔗 Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

📅 Prochaines dates programmées

📅 29 au 31 Juil. 2026

📍 Présentiel - Casablanca

📅 23 au 25 Sep. 2026

📍 Distanciel

📅 19 au 23 Nov. 2026

📍 Distanciel

📅 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

🔄 Réservation & Renseignements

📞 **Téléphone** : +212 522 247 210

✉ **Email** : contact@maroc-performance.com

🌐 **Web** : <https://www.maroc-performance.com>