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Gestion de la Rentabilité d’un Projet

Lien : https://maroc-performance.com/formation/gestion-de-la-rentabilite-dun-projet

CATEGORIE
Chiffrage du Projet,
Rentabilité du Projet et
Maitrise des Couts du
Projet

DUREE REFERENCE
4 jours (28h) MRL228

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

« Maitriser les outils de gestion pour optimiser le pilotage de I'activité

« Analyser les colts directs/indirects, variables/fixes

« Calculer et analyser des écarts sur colts (volume et prix) et sur marge

« La budgétisation

« Disposer d'un outil de contréle spécifique a la gestion de projet

« Elaborer les tableaux de bord et les indicateurs clés pour la gestion d'un projet

« Contréler le déroulement d'un projet sur le plan financier



POUR QUI ?

« Cadres et Responsables d'Equipe
« Managers opérationnels et stratégiques

« Encadrants de proximité, Superviseurs, Responsables de Pilotage
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La Référence pour la Formation et le Cc

1 / Définitions et concepts basiques

Rappels sur les projets : notions de périmetre, objectifs, livrables et résultats, cycle de vie du
projet vs cycle de vie du produit ou service

GAR : la gestion axée sur les résultats
Nature des résultats : financiers et non-financiers

Principes fondamentaux de planification, suivi et évaluation d’un projet : les aspects a maitriser,
les criteres et indicateurs de performance

2 / Analyse de la rentabilité économique d'un projet

Mesurer la rentabilité d'un investissement
Calcul du temps de récupération (Payback)
Valeur actualisée nette (VAN)

Taux de rendement interne (TRI)

Prise en compte des risques

Elaboration de scénarios pour chiffrer les risques

3 / Faire cohabiter projets et budgets

Programmer et planifier le projet

Budgéter le projet

Optimiser la gestion de trésorerie du projet
Procéder aux ajustements budgétaires

Organiser les ressources en mode projet



4 / Outils de maitrise des colts

Différentes méthodes d'estimation possibles
Importance des réévaluations des colts a terminaison comme mode de pilotage
Colts complets

Direct costing

5 / Réalisation et suivi des projets : savoir utiliser les tableaux de bord

Suivi budgétaire ou " cost control "

Les réestimations comme base du vrai contréle des co(ts
Utilisation d'un systeme de tableaux de bord pertinents
Importance de la réactivité par rapport aux dérives de co(ts

Analyse des écarts rapportés aux différents scénarios

6 / Les outils informatiques de coordination de projet

Utilité des outils informatiques décisionnels

«” Support Ecrit et Projection

« Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

«” Brainstorming et Jeux de Réle

« Mises en Situation pour faciliter I'assimilation

« Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

« Test de Validation des Acquis des Connaissances



g3 Prochaines dates programmées

(11 au 16 Nov. 2026 © Distanciel

112 au 15 Jan. 2027 © Présentiel - Casablanca
(709 au 12 Mars 2027 © Présentiel - Casablanca
[ 04 au 07 Mai 2027 © Présentiel - Casablanca
7129 Juin au 02 Juil. 2027 © Présentiel - Casablanca

[ Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

@ Réservation & Renseignements

‘. Téléphone : +212 522 247 210
4 Email : contact@maroc-performance.com
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