AROC ERFORMANCE

bour la Formation et le Conseil

Gestion de Contrats dans les Projets et les Affaires

Lien :
https://maroc-performance.com/formation/gestion-de-contrats-dans-les-projets-et-les-affaires

DUREE REFERENCE CATEGORIE
3 jours (21h) MRL235 Risques du Projet

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

« Intégrer le contrat dans le cycle du projet ou de I'affaire
« Piloter les contrats de maniere efficace

« ldentifier les risques juridiques liés aux acteurs du contrat
« Déjouer les litiges juridiques des contrats

«” Découvrir les points juridiques a surveiller sur le contrat



POUR QUI ?

« Directeur

« Responsable de projet

« Chef de projet

« Responsable d'affaire

« Ingénieur d'affaires

« Participant et acteur projet en charge de la conformité juridique

« Chef de service encadrant des équipes projet ou des chefs de projet



AROC ERFORMANCE
seil

La Référence pour la Formation et le Cc

1 / Intégrer le contrat dans le cycle du projet ou de l'affaire

Qu’est-ce qu’un contrat
Les principaux types de contrats
Les principes et notions juridiques fondamentales

Situer les activités de pilotage du contrat dans le cycle de I'affaire ou du projet

2 / Préparer et organiser I’exécution du contrat

Les avant contrats : lettre d’intention, M.O.U
Valeur des échanges contractuels (mail, fax, lettre simple...)

Distinction contrats privés et marchés publics

3 / Construire un contrat : les éléments clés

L'objet

L'obligation de moyen/I'obligation de résultat
Le prix et ses modes de révision

Le transfert de propriété/ des risques

La confidentialité/la force majeure

Le droit applicable et le tribunal compétent

4 / Maitriser les risques liés aux acteurs du contrat

Le cas de la sous-traitance (Maitre d'ouvrage/sous-traitant)

Le cas de la co-traitance (GME conjoint, GME solidaire)



5 / Maitriser les points juridiques a surveiller sur le contrat

La propriété intellectuelle
Cautions, garanties financieres, pénalités

Choisir les incoterms

6 / Gérer efficacement les litiges

Comment les éviter ?

la transaction

Engager la responsabilité civile du co-contractant
Identifier le risque pénal :

délit de marchandage

travail dissimulé

7 / Clore le contrat

Piloter la réception et les réserves
Solder les litiges résiduels et les aspects financiers

Rédiger le REX contractuel et le partager

«” Support Ecrit et Projection

« Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

« Brainstorming et Jeux de Réle

« Mises en Situation pour faciliter I'assimilation

« Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

« Test de Validation des Acquis des Connaissances



g3 Prochaines dates programmées

(710 au 12 Fév. 2027 © Présentiel - Casablanca
[ 07 au 09 Avr. 2027 © Présentiel - Casablanca
7102 au 04 Juin 2027 © Présentiel - Casablanca
[ 04 au 06 Aolit 2027 © Présentiel - Casablanca
[ 06 au 08 Oct. 2027 © Présentiel - Casablanca

[ Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

@ Réservation & Renseignements

‘. Téléphone : +212 522 247 210
4 Email : contact@maroc-performance.com
@ Web : https//www.maroc-performance.com
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